

privind aprobarea modificării contractului de lucrări REABILITAREA DRUMULUI COMUNAL DC 45 OCNA DE SUS- BECAS INTRE KM 2+750 - 5+400, COMUNA PRAID, în urma recalculării manoperei asupra valorii lucrărilor rămase de executat

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința ordinară la data de 28 mai 2019;

Având în vedere expunerea de motive a primarului nr. 4853/ 2019 cu privire la necesitatea aprobării proiectului de hotărâre;

Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4880/ 2019, precum și raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Praid - comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relații externe, precum și comisia pentru buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, comerț, prestări agricole și silvice și protecția mediului - privind aprobarea modificării contractului de lucrări REABILITAREA DRUMULUI COMUNAL DC 45 OCNA DE SUS- BECAS INTRE KM 2+750 - 5+400, COMUNA PRAID, în urma recalculării manoperei asupra valorii lucrărilor rămase de executat;

Luând în considerare prevederile:

a) OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr. 19/ 2019;

b) Instrucțiunea ANAP nr. 3/ 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 2/ 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, modificat cu Instrucțiunea ANAP nr. 1/ 2019;

c) Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Decizia nr. 738/ 2018;

d) HG nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu HG nr. 419/ 2018;

e) Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr. 114/ 2018;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr. 29/ 2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr. 305/ 2018;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea contractului de lucrări REABILITAREA DRUMULUI COMUNAL DC 45 OCNA DE SUS- BECAS INTRE KM 2+750 - 5+400, COMUNA PRAID, în urma recalculării manoperei asupra valorii lucrărilor rămase de executat.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adițional pentru modificarea valorii contractului de lucrări nr. DA21331086/ 01.10.2018, la valoarea de 414.562,35 lei fără TVA.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Dl. Bokor Alexandru primar, Dl. Nyagrus Laszlo viceprimar, Dl. Ambrus Sandor administrator public și biroul financiar-contabil.

Art. 4. Prezenta HCL se va comunica prin grija secretarului către Instituția Prefectului Județului Harghita, persoanelor nominalizate la art. 3, biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Praid și se aduce la cunoștință publică prin afișare.

Praid, la 28 mai 2019

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
Molnar Andor



CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL COMUNEI
Nagy Angella

